


Graphes Multiplexes

Retour sur le sprint 1

- ▶ Review le 28/02
- ▶ Retrospective le 08/03
- ▶ Beaucoup d'avancées rapides
 - ▶ 47 tâches finies sur 57
 - ▶ Rythme à peu près constant
- ▶ Planification/description imparfaites
 - ▶ Évolution en milieu de sprint
- ▶ Problèmes de setup (chez nous et au crémi)
- ▶ *MoA ravies*

Story points du sprint 1




Retour sur le sprint 1

Date - 17 février 2025 - 3 mars 2025



Date - 17 février 2025 - 3 mars 2025




Fin du sprint 1 - Frontend

☐	☒	SCRUM-113	Revoir css filtrage graines (remonter les résultats de la recher...	TERMINÉ(E)	🕒 Tableau Sprint 1	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-120	Classer les graines par ordre alphabétique	TERMINÉ(E)	🕒 Tableau Sprint 1	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-122	Changer de Français à Anglais toute l'application	TERMINÉ(E)	🕒 Tableau Sprint 1	QC Quentin C

Exemple de graphe (HTML)

Graphe multiplex interactif



CI GitLab

Status	Pipeline	Created by	Stages
 Passed ⌚ 00:08:38 📅 59 minutes ago	ajout des test unitaires de Toolbar #24070  unit-tests   latest		  → 
 Failed ⌚ 00:01:04 📅 1 hour ago	ajout des test unitaires de Toolbar #24069  utest-Toolbar  		 
 Failed ⌚ 00:01:06 📅 1 hour ago	changement du chemin vers multiplexes, ... #24068  utest-Toolbar  		 
 Passed ⌚ 00:08:07 📅 1 hour ago	changement du chemin vers multiplexes, ... #24067  test  		  → 
 Passed ⌚ 00:08:05 📅 1 day ago	changement du chemin vers multiplexes, ... #23918  main  		  → 

► Runners au CREMI:
problème docker

► Docker compose: problème
Gitlab-runner

Planification pour le sprint 2

- ▶ « mise à plat » de tous les tickets encore ouverts + toutes les suggestions du MoA
- ▶ Revue de tous les items
 - ▶ Toujours d'actualité?
 - ▶ Non effectué?
 - ▶ Bien décrit?
 - ▶ Pas de doublon?
- ▶ Des catégories se dessinent ⇒ attribution

projet graphes multiplex ▼ Réunions Sprints

Rechercher dans les blocs

Sprint 2

dissabte 8 de març de 2025 15 h 28

- Lien back/front à terminer ⇒ Christophe
 - Terminer les routes API pour lier le back au front
 - Déjà fait: installation dépendances, importation zip
 - Appels BDD
- Personnalisation des paramètres ⇒ divisé entre back et front
 - nb noeux par couche personnalisable
 - ne garder que les noeuds qui ont un score inférieur à x ? : compliqué
 - Valider les paramètres avant exécution.

UI Front ⇒ Quentin C

- avoir tout le front en anglais
- onglet données: pour expliquer le format de données, comment organiser l'archive
- En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir choisir la couche du multiplex que je souhaite traiter (sans back).
- En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir télécharger un .zip contenant un multiplex dans l'onglet Multiplex afin de le traiter (marche aléatoire, affichage...) (sans back).
- En tant que Client, je veux une page Crédits relatant ceux de ce projet contenant l'équipe de développeurs ainsi que notre équipe de chercheuses.
- Pouvoir ajouter une liste de graines sous format textuel directement (sans passer par la sélection) : en cours
- Ajouter un bouton de téléchargement.
- Créer une interface de selection des fichiers disponibles.


Affichage graphe ⇒ Quentin B

- pouvoir exporter la visualisation en image
- améliorer les nommages:
 - nom des couche/dossier à la place de "couche 1/2/3" ? : pas possible pour multiplexes mais on pourrait afficher la liste des couches des multiplexes
 - Ou rename à la main les noms de couches
- ?ne pas avoir de doublons de nœuds
- Affichage des paramètres dans la légende

Planification pour le sprint 2

Tâches groupées par
compétences requises

Suggestions du MoA



Ampleurs et granularités variables

Avancements Sprint 2 - Focus Frontend

