

Graphes Multiplexes

Revue du sprint précédent

- ▶ Backlog initialement prévu pour 2 semaines
- ▶ Passage à deux sprints d'1 semaine
- ▶ Objectifs initiaux (sur 2 semaines)
 - ▶ Compléter l'intégrité du projet (intégration, tests, logs, doc),
 - ▶ Implémenter les suggestions du MoA,
 - ▶ Optimiser l'algorithme
 - ▶ Finaliser le front

Réunion de jeudi 13 mars

- ▶ Nouvel objectif à court terme: démo live le 19 mars
 - ▶ Avoir un projet démontrable (+ de priorité à court terme sur l'intégration back/front)
- ▶ *Vous avez validé toutes nos demandes*
- ▶ Déploiement: Docker suggéré par les clientes
 - ▶ Pour déploiement sur leurs machines (Mac et Linux)

Revue du sprint précédent - FRONT

- ▶ Retours du MoA
- ▶ Demandes du MoA (bornes)
- ▶ Finalisation Formulaire
- ▶ Alertes personnalisées associées
- ▶ Lien Back/Front opérationnel
- ▶ Réajustements du CSS

☐	Type	# Clé	Résumé	État	Sprint	Personne assignée
☐	☒	SCRUM-1...	Pouvoir ajouter une liste de graines au format textuel directe...	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-147	Vérifier si une graine est valide ou non (formulaire côté front)	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-148	Adapter le css du popup (graines invalides)	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-151	Gérer l'Alert du popup	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-155	Agrandir la croix et la flèche check du popup et les espacer	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-156	Arranger CSS Crédits logo ub et labri + contacts	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☒	☒	SCRUM-157	Traduire Home en anglais	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-158	Changer titres des pages en anglais	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-159	Régler les bornes et valeurs par défaut des champs number ...	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-160	Popup entièrement en rouge quand au moins une graine inv...	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-129	En tant que client, je voudrais un frontend entièrement op...	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C

Revue du sprint précédent - FRONT

☐	Type	# Clé	Résumé	État	Sprint	Personne assignée
☐		SCRUM-129 SCRUM-1...	En tant que client, je voudrais un frontend entièrement en an...	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-162	Redimension css merge	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-163	Rond de chargement en attente des résultats de la marche al...	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-164	Lancement de l'algorithme depuis le front grâce à l'API	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-165	Amélioration du formulaire (ajouts titre, user, top) + CSS	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 2	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-179	Lien front/back avec lancement de l'exécution depuis le front	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 3	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-180	Lien front/back avec affichage du résultat après exécution	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 3	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-181	CSS Graph History	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 3	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-183	Lien front/back avec suppression d'un log depuis le front (CSS)	TERMINÉ(E)	Tableau Sprint 3	QC Quentin C
☐	☒	SCRUM-182	Mettre à jour la méthode de choix des couches côté front	EN COURS	Tableau Sprint 3	QC Quentin C

Revue du sprint précédent



Accompli

Interface utilisateur

[🏠](#) [Multiplex](#) [Logs](#) [Credits](#)

Random walk Algorithm

Title

s with 0.7 restart

User

chris

Steps

1

Top

10

Restarts

0,7

Seeds

acquired immunc

Start

Seeds available in the diseases layer


Search seeds...

abdominal aortic aneurysm	acquired immunodeficiency syndrome	adrenal gland cancer	age related macular degeneration	alcohol dependence	allergic rhinitis
alopecia areata	Alzheimer's disease	amyotrophic lateral sclerosis	anemia	ankylosing spondylitis	appendix cancer
asthma	atherosclerosis	atopic dermatitis	attention deficit hyperactivity disorder	autistic disorder	azoospermia
Barrett's esophagus	Behcet's disease	bile duct cancer	bipolar disorder	bone cancer	brain cancer
breast cancer	celiac disease	cervical cancer	chronic kidney failure	chronic obstructive pulmonary disease	colon cancer


Optimisation

- ▶ Fork de MultiXRank
- ▶ Temps de calcul divisé par 10


Avant




Après



Affichage des graphes



Affichage des graphes



Types d'interactions

- Interaction intra - Compounds
- Interaction inter - Compounds et Genes
- Interaction inter - Compounds et Diseases
- Interaction intra - Diseases
- Interaction inter - Diseases et Genes
- Interaction intra - Genes
- Interaction inter - Genes et Pathways
- Interaction intra - Pathways
- Seeds

Parameters :

Iterations : 1

Number of nodes per layer : 10

Seeds : ['Vapreotide', 'Terlipressin']

Disease ID : 45

Base de données pour stocker les résultats

[🏠](#)[Multiplex](#)[Logs](#)[Credits](#)

Graph History

User	Title	Date	Actions
a	a	17/03/2025, 11:25	📄 👁 ✖
chris	diseases	17/03/2025, 11:16	📄 👁 ✖
chris	compounds	17/03/2025, 10:52	📄 👁 ✖
chris	Gene interactions	17/03/2025, 10:18	📄 👁 ✖
leo	Titre	16/03/2025, 17:09	📄 👁 ✖
user	test	15/03/2025, 03:07	📄 👁 ✖
user	test	15/03/2025, 03:07	📄 👁 ✖

Planification du sprint 3

- ▶ Plus de tests
- ▶ Déploiement
- ▶ Pas de nouvelles fonctions
- ▶ Légères modifications du front

The screenshot shows a Jira interface for a project named 'projet graphes multiplex'. The 'Sprints' tab is active, displaying 'Sprint 3' which is scheduled for 'dimanche 16 de març de 2025' and has a duration of '16 h 43'. A sidebar on the right lists previous sprints (Sprint 1, Sprint 2) and the current one (Sprint 3), with 'Rapports' (Reports) links for each. The main content area lists tasks for the sprint:

- Ajouter une constante globale pour le chemin du graphe multiplex importé
- Écriture de tests**
 - Écriture de tests d'intégration back/front
 - Mettre à jour la CI pour faire les tests automatiques du back et du front
 - Tests de validation
 - Tester les composants frontend
 - En tant que Client, je veux une page Crédits relatant ceux de ce projet contenant l'équipe de développeurs ainsi que notre équipe de chercheuses.
 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir télécharger un .zip contenant un multiplex dans l'onglet Multiplex afin de le traiter (marche aléatoire, affichage...) (sans back).
 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir choisir la couche du multiplex que je souhaite traiter (sans back).
 - En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir sélectionner une ou plusieurs graines d'une couche en particulier afin d'y appliquer une marche aléatoire.
 - Tests sur d'autres fichiers
- Documentation**
 - Scripts de déploiement
 - Doc déploiement
 - Doc utilisateur

At the bottom right, a small 'CI' label is visible next to a vertical bar.



Utilisateur

Frontend

Backend

BDD

Met en ligne .zip

Validat° .zip

Enregistrement du .zip

Sélection >>>

Choix de paramètres
pour l'algorithme

Envoie des paramètres vers le backend

Exécution de
l'algorithme

Renvoi du graphe au
format JSON

Enregistrement des
résultats en BDD

Affichage du graphe